
        CAMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PARANÁ

                    CNPJ/MF 72376882/0001-03           

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL:AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO/ESQ. C/ RUA MARIA DO CARMO CARNEIRO Nº 1203 - MUNICIPIO DE VENTANIA/PR. .

CEP:84.345-000 – VENTANIA - PR.

DATA

Orçamento 1º Mês 2º Mês 3º Mês

Item Descrição da atividade Valor Serviço % Custo % Valor % Valor % Valor % Valor Valor Valor Valor Valor % Valor

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.781,08 1,410% 100% 3.781,08       -                   -                 -                 -                 -               100% 3.781,08          

02. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.137,02 1,180% 100% 3.137,02       -                   -                 -                 -                 -               100% 3.137,02          

03. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 217,11 0,080% 100% 217,11          -                   -                 -                 -                 -               100% 217,11             
04. INFRAESTRUTURA 6.609,95 2,130% 100% 6.609,95       -                 -                 -                 -               100% 6.609,95          
05. SUPRAESTRUTURA 67.147,42 22,199% -                30% 20.144,23        30% 20.144,23       40% 26.858,97      -                 -               100% 67.147,42        
06. INSTALAÇÔES ELÉTRICAS 8.867,06 2,900% -                10% 886,71             20% 1.773,41         10% 886,71           60% 5.320,24        -               100% 8.867,06          
07. ALVENARIA 32.721,25 10,690% -                30% 9.816,38          30% 9.816,38         40% 13.088,50      -                 -               100% 32.721,25        

08. COBERTURA 37.668,44 12,400% -                -                   80% 30.134,75       20% 7.533,69        -                 -               100% 37.668,44        

09. REVESTIMENTO 48.892,47 16,150% -                -                   30% 14.667,74       30% 14.667,74      40% 19.556,99      -               100% 48.892,00        

10. PAVIMENTAÇÃO 17.952,25 5,935% -                -                   10% 1.795,23         50% 8.976,13        40% 7.180,90        -               100% 17.952,25        

10. PINTURAS 25.888,29 8,559% -                -                   -                 -                 50% 12.944,15      50% 12.944,15     100% 25.888,29        

11. ESQUADRIAS 7.654,34 2,531% -                -                   -                 -                 100% 7.654,34        -               100% 7.654,34          

12. FORROS 238,67 0,079% -                -                   -                 -                 -                 100% -               100% 238,67             

13. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 8.898,67 2,920% -                -                   15% 1.334,80         15% 1.334,80        70% 6.229,07        -               100%       8.898.67

14. LOUÇAS E METAIS 9.357,84 3,094% -                -                   -                 -                 100% 9.357,84        -               100% 9.357,84          

15. VIDROS 11.873,92 3,926% -                -                   -                 -                 100% 11.873,92     100% 11.873,92        

16. PREVENÇÃO DE INCENDIO 4.410,92 1,450% -                -                   -                 -                 100% 4.410,00       100% 4.410,00          

17. OUTROS 6.766,56 2,237% -                -                   -                 -                 100% 6.766,56        100% 6.766,56          

18. LIMPEZA DA OBRA 396,29 0,131% -                -                   -                 -                 100% 396,29          100% 396,29             
-                 -                 -                 -               -                   

302.479,55     100,00% 4,54% 13.745,16   10,20% 30.847,31     26,33% 79.666,53    24,25% 73.346,53    24,80% 75.010,08    9,88% 29.624,36   100% 302.479,55   

Engº Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior

CREA 21696/D Pr.

Total6º Mês4º Mês

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
5º Mês
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